

(仮 称) 墨田区石原四丁目コミュニティ* 新築工事		建築主		石原四丁目町会		構造種別		鉄 骨 造		階 数		地上 1 階		お客様		設計担当		建築部長		担当者		令和 3 年 10 月 12 日	
		建築場所		東京都墨田区石原4-17-5		建築面積		171.66 m ²		坪 着 工		令和3年 10月4日											
		設計担当		一級建築士事務所 岸総合計画研究所		工事担当		岡建工事(株) 第一建築部 内山俊一		延べ面積		735.69 m ²		坪 竣 工		令和4年 4月30日							
全 体 工 程 表		10 月		11 月		12 月		1 月		2 月		3 月		4 月		5 月		6 月					
		10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20
1	仮 設 工 事	準備期間 道方・仮囲				仮設足場						足場解体											
2	土 工 事																						
3	型 枠 工 事			基礎型枠建込																			
4	鉄 筋 工 事			配筋		スラブ配筋																	
5	コン ク リ ー ト 工 事			耐力コン 格付		スラブコン 地中梁コン																	
6	鉄 骨 工 事					鉄骨建方		耐火塗料		耐火被覆													
7	既 成 コ ン ク リ ー ト 工 事							既成コン設置		外部コーキング													
8	防 水 工 事									防水吹付													
9	タ イ ル 工 事											タイル張り											
10	木 工 事									造作工事													
11	金 属 工 事																						
12	左 官 工 事							サツ埋め															
13	木 製 建 具 工 事																						
14	金 属 製 建 具 工 事							サツ取付															
15	ガ ラ ス 工 事									ガラス取付													
16	内 装 工 事									内装工事													
17	外 装 工 事							屋根取付															
18	塗 装 工 事									外部・内部塗装工事													
19	仕 上 げ ユ ニ ッ ト 工 事																						
20	電 気 設 備 工 事																						
21	給排水衛生設備工事																						
22	空 調 設 備 工 事																						
23	ガ ス 工 事																						
24	サ イ ン 工 事																						
25	外 構 工 事																						
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
出来高予定		3.75		17.65		15.55		12.85		19.85		15.35		15.00									
出来高現状		3.25		16.95		36.95		49.80		69.65		85.00		100.0									
		-0.5		-1.2																			
確 認 事 項								・ 中間検査 ・ 上棟式				・ 完了検査											